


УТВЕРЖДАЮ
 Директор школы
 И.Д.Ракицкая
 Приказ № 65 от 15.05.2024г.

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» на базе МБОУ Ольшанская ОШ

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию центра: – утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию центра	План мероприятий («дорожная карта»)	январь
2	Организационные мероприятия по созданию центра. Правовое обеспечение создания и функционирования центра роста: 1. Издание приказов: – о создании центра; – о назначении руководителя центра; – об утверждении Положения о деятельности центра 2. Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников центра.	Приказ о создании в соответствии с методическими рекомендациями	февраль – август
3	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания центра	Приказ по школе	июль
4	Создание Интернет – странички на сайте школы	Страничка на сайте	январь
5	Согласование дизайн – проекта центра «Точка роста» с Комитетом образования	Дизайн проект	март
6	Согласование проекта зонирования Центра с Комитетом образования	Проект зонирования	январь
7	Повышение квалификации сотрудников и педагогов центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»: – формирование штатного расписания	Свидетельство о повышении квалификации Приказ по школе об утверждении штатного расписания	февраль – июль

	<p>центра;</p> <ul style="list-style-type: none"> – обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе; – обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. 		
8	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> – подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; – объявление конкурсных закупочных процедур; – косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	январь – август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре.		июль
10	Завершение косметического ремонта, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора	июнь
11	Организация набора обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении	август - сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия	Отчет на сайте школы	1 сентября
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	ежемесячно